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O presente trabalho apresenta estudo sobre o projeto de implantação da tilapicultura em 
uma propriedade rural de médio porte em Sobradinho (DF). Primeiramente, o texto 
aborda os critérios básicos de confecção de um projeto, aspectos gerais da tilapicultura, 
bem como a estrutura dos tanques e a forma de manejo. A metodologia baseou-se em 
pesquisas bibliográfica, descritiva e documental, de modo a permitir a análise por meio 
da elaboração de documentos para a iniciação e planejamento do projeto. Assim, cabe 
destacar que o projeto não chegou à fase de execução por fatores extrínsecos ao mesmo. 
Para elaborar a estrutura analítica do projeto, o estudo contou com o apoio da Microsoft 
Project 2010, que permite a visualização de todo o projeto, com a exposição da duração, 
dos recursos a serem utilizados e do custo de cada recurso, atividade e o total. O resultado 
obtido destacou que há aspectos extrínsecos ao projeto que podem comprometê-lo, como 
a legalização ambiental, outorga de água, dentre ouros. É importante destacar, também, 
que o cliente, apesar de ter querer a elaboração de um projeto para a implantação de um 
novo cultivo, não compreende a importância de seguir o cronograma de atividades 
estabelecidas no projeto. Desta forma, estes aspectos apresentam-se como risco para o 
sucesso do mesmo. Conclui-se que o desenvolvimento do projeto envolve conhecimentos 
específicos acerca do seu objetivo geral (implantar a criação de tilápias), como a 
capacidade de lidar com imprevistos, bem como utilizar ferramentas capazes de precaver 
obstáculos para o seu encerramento. Além disso o fator humano, no caso o cliente, pode 
apresentar-se como risco para a execução do projeto, de modo a impedir que algumas 
atividades sejam executas, ou no caso da mão de obra, realizar o manejo e/ou os registros 
de modo inadequado. 
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 A confecção de um projeto envolve diversas variáveis que o torna singular. A fim 
de delimitar sua execução, tem-se a tripla restrição (tempo, custo e especificações) como 
delimitação de quanto gastar, em quanto tempo executar o projeto e quais especificações 
seguir. 
 A concepção do projeto inicia-se por uma necessidade mercadológica/legal ou por 
uma oportunidade. Ou seja, através de uma análise da situação da empresa, bem como do 
mercado na qual a mesma está inserida, percebe-se uma necessidade ou oportunidade 
existente para o desenvolvimento de uma nova criação na propriedade. Desta forma, o 
projeto desenvolve-se conforme os seguintes processos: iniciação, planejamento, 
execução, monitoramento e controle, e encerramento. Para o controle da execução, há 
ferramentas de apoio que permitem a visualização do andamento do projeto. Neste 
trabalho será utilizada a Microsoft Project 2010, e o Excel para melhor administrar as 
atividades que permitirão que os objetivos sejam alcançados. 
 A propriedade do Núcleo Rural de Sobradinho I, classificada como patronal (por 
possuir empregados, e não ter mão de obra familiar envolvida na produção), percebendo 
a oportunidade de implantar a piscicultura solicitou a elaboração de um projeto para 
identificar as atividades que deveriam ser seguidas e o custo total do projeto. Através de 
entrevistas não padronizadas, e análise do mercado, foi possível selecionar a criação de 
tilápia. 
 A tilápia tem origem africana, tendo o primeiro registro de chegada ao Brasil em 
1953. Sua produção vem apresentando crescimento contínuo desde sua chegada, devido 
a sua fácil adaptabilidade ao clima, as rações, ter um crescimento rápido, carne com boa 
qualidade, ter aceitação mercadológica, haver estudos anteriores definindo as melhores 
formas de manejo, possuir incentivos governamentais para a produção, dentre outros. 
Cabe ressaltar que os principais custos da produção são com a mão de obra que fará a 
manutenção da área e manejará a criação, e, com as rações industrializadas. 
 O presente trabalho foi realizado em uma propriedade no Núcleo Rural de 
Sobradinho I, Distrito Federal, onde um dos sócios requereu a elaboração de um projeto 
para a implantação da tilapicultura para a mesma. Com isso, ressaltaram-se os aspectos 
gerais para a criação da tilápia, bem como a estrutura dos tanques e a forma de manejo. 
Por fim, é abordado os documentos confeccionados para o projeto, as atividades para a 




1.1 Objetivo Geral 
 Elaborar um projeto para a implantação futura da piscicultura na propriedade rural 
praticante de agricultura patronal no DF. 
 
1.2 Objetivos Específicos 
 Identificar os procedimentos e estruturas propostas pela literatura para 
implantação da piscicultura numa propriedade rural praticante de agricultura 
patronal no DF;  
 Identificar os recursos e estrutura disponíveis para implementação da piscicultura 
na propriedade praticante de agricultura patronal no DF; 
 Contrapor a literatura com a situação encontrada; 
 Ressaltar os problemas e riscos do projeto de implantação da piscicultura na 
propriedade praticante de agricultura patronal no DF; 
 Avaliar o custo médio de implantação e projetar o retorno do investimento; e 
 Apresentar o projeto final para os proprietários. 
 
1.3 Tema ou Situação Problema  
 A implantação da piscicultura pode seguir diversos procedimentos propostos pela 
literatura, contudo na propriedade em questão, estes procedimentos não estão sendo 
seguidos. Desta forma, o estudo para implantação do projeto de piscicultura poderá 
estimular a reflexão dos proprietários acerca da importância da literatura especializada no 
manejo da piscicultura de tilápias.  
 
1.4 Justificativa 
 A escolha deste tema deu-se pela necessidade de ressaltar como a teoria, proposta 








2. REVISÃO DE LITERATURA 
Este capítulo irá apresentar e discutir temas relevantes para a pesquisa. A seguir, 
o texto debate as principais diferenças entre agricultura familiar e agricultura patronal.  A 
subseção seguinte irá debater acerca do gerenciamento de projetos, sua concepção, 
formalização e encerramento, e da utilização de um software de apoio, a Microsoft 
Project. Posteriormente será debatida a diferença entre aquicultura e pesca, a piscicultura 
de tilápias no mundo e no Distrito Federal, a estrutura recomendada dos tanques e as 
formas de manejo da tilápia. 
2.1 Agricultura Familiar e Agricultura Patronal  
 É estabelecido pela Lei nº 11.326, de julho de 2006, que: 
“Art. 3º [...] agricultor familiar e empreendedor familiar rural [...] pratica 
atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes 
requisitos: 
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 
III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 
pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011) 
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.” 
(BRASIL, LEI Nº 11.326, DE JULHO DE 2006). 
 
O Ministério de Desenvolvimento Social conceitua agricultura familiar como uma 
interação entre a gestão e o trabalho na forma de produção, onde os agricultores familiares 
são responsáveis pelo processo produtivo (que é diversificado e utiliza o trabalho familiar, 
podendo ter apoio de trabalhadores assalariados) (MINISTÉRIO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2014, s.p.).  
 Diferentemente da agricultura familiar, a patronal possui mão de obra contratada 
desvinculada da família do proprietário (GEOGRAFIA PARA TODOS, 2011, s.p.). Ou 
seja, os proprietários não participam dos trabalhos agrícolas, contudo designam tais 
atividades para seus empregados (CORDINATION SUD, 2007, p.21). Geralmente, 
fazem uso de biotecnologia, sementes transgênicas, possui maior concentração de terra, 
possui alto desenvolvimento tecnológico, sendo mais comum em monocultivos 






2.2 Gerenciamento de projetos  
Entende-se que projeto é “um conjunto de atividades temporárias, realizadas em 
grupo, destinadas a produzir um produto, serviço ou resultados únicos” (Project 
Management Institute, 2014, s.p.). Menezes define projeto como sendo “um 
empreendimento único que deve apresentar um início e um fim claramente definidos e 
que, conduzido por pessoas possa atingir seus objetivos respeitando parâmetros de prazo, 
qualidade e custo” (MENEZES, 2003, p. 44). Desta forma, a temporalidade do projeto é 
determinada pelo seu início e término pré-estabelecidos no tempo. 
O término do projeto acontece quando os objetivos são alcançados, quando o 
cliente não deseja mais prosseguir, ou por falta de condições de alcançar os objetivos. 
Vale salientar que cada projeto cria um produto ou serviço único, nunca um projeto será 
igual aos outros, seja pela sua duração, pela formação da equipe, seja pelo resultado 
gerado (PMBOK, 2013, p.1). 
De acordo com o PMBOK, 2013, o gerenciamento de projetos é “a aplicação do 
conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender 
aos seus requisitos” (PMBOK, 2013, p.5). A fim de facilitar o gerenciamento, o projeto 
é dividido em grupo de processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 
controle, e, encerramento (PMBOK, 2013, p.5). 
O gerenciamento de projetos envolve, ainda: “a identificação dos requisitos; 
abordagem das diferentes necessidades, preocupações e expectativas das partes 
interessadas no planejamento e execução do projeto; estabelecimento, manutenção e 
execução de comunicações ativas, eficazes e colaborativas entre as partes interessadas; 
gerenciamento das partes interessadas visando o atendimento aos requisitos do projeto e 
a criação das suas entregas; e equilíbrio das restrições conflitantes do projeto: escopo, 
qualidade, cronograma, orçamento, recursos e riscos” (PMBOK, 2013, p.6). Qualquer 
alteração nas restrições conflitantes ocasionará implicações, em pelo menos uma das 
demais restrições. Portanto, cabe a equipe de projetos avaliar, equilibrar as demandas e 
manter a comunicação com as partes interessadas.  
Menezes, 2003, explicita o tríduo de restrições que devem ser levados em 
consideração na elaboração e gerenciamento de um projeto: “assim, esse tríduo deve 
sempre caminhar junto num projeto: [...] Isso significa que, ao variarmos um desses 
parâmetros, estaremos afetando um ou os dois, também.” (MENEZES, 2003, p. 69). Há 
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ainda autores que consideram a qualidade como um fator que deve ser considerado nas 




Figura 1. Restrição quádrupla 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Pelo fato do gerenciamento ser realizado conforme o ciclo de vida do projeto e 
possuir elaboração progressiva, o mesmo possuirá alto nível de detalhamento, que 
permitirá maior controle da equipe. (PMBOK, 2013, p.5). 
Os projetos são realizados visando alcançar os objetivos do planejamento 
estratégico da empresa, desta forma, os motivos de sua elaboração podem ocorrer pela 
demanda do mercado, oportunidade/necessidade estratégica de negócios, solicitação do 
cliente, avanços tecnológicos ou por requisitos legais (PMBOK, 2013, p.10). 
Todo projeto é formado por uma equipe, que por sua vez possui um gerente de 
projetos como líder, desempenhando papel estratégico na confecção, execução e 
encerramento do projeto. Dentre as competências exigidas do gerente, tem-se: o 
conhecimento (o que sabe sobre gerenciamento de projetos), o desempenho (aplicação do 





personalidade, como a liderança, que guiam a equipe para atingir os objetivos, 
equilibrando as restrições) (PMBOK, 2013, p.16). As habilidades interpessoais exigidas 
do gerente de projetos, de acordo com o PMBOK, 2013, são: “liderança, construção de 
equipes, motivação, comunicação, influência, tomada de decisões, consciência política e 
cultural, negociação, ganho de confiança, gerenciamento de conflitos, e coaching” 
(PMBOK, 2013, p.18). 
Os procedimentos básicos do gerenciamento consistem na a iniciação e 
planejamento; execução monitoramento e controle; e encerramento (PMBOK, 2013, p. 
28). Quanto às partes interessadas, tem-se que essas podem estar envolvidas ativamente 
no projeto ou serem atingidas positiva/negativamente com o desempenho ou conclusão 
do projeto. (PMBOK, 2013, p.30). 
As partes interessadas podem ser a equipe de projetos ou outras entidades de 
dentro ou de fora da organização. Estão inclusos nas partes interessadas do projeto 
(PMBOK, 2013, p.32):  
 Patrocinador: pessoa ou grupo que fornece suporte ao projeto, sendo responsável 
pelo mesmo. Além disso, é responsável pela autorização da mudança do escopo, 
decisão de continuar ou cancelar o projeto, recebe as entregas e serve de porta-
voz entre a empresa e a equipe de projetos; 
 Clientes e usuários: são as pessoas ou organizações que aprovarão e gerenciarão 
o resultado do projeto; 
 Vendedores: são empresas externas contratadas para fornecer o serviço necessário 
ao projeto; 
 Parceiros de negócios: são empresas externas que fornecem consultoria 
especializada ou desempenham papel específico, como instalações, treinamentos, 
dentre outros; etc. 
Desta forma, cabe ao gerente de projetos gerenciar todas as partes interessadas a 
fim de garantir o sucesso do resultado (PMBOK, 2013, p.30). Pelo fato do projeto ser 
temporário, seu sucesso é mensurado na conclusão, observando se as restrições de escopo, 
tempo, custo, qualidade, recursos e risco foram seguidas. Cabe ressaltar que, conforme o 
PMBOK, 2013, “o gerente de projetos é responsável e responsabilizável pelo 
estabelecimento de limites reais e alcançáveis para o projeto e por sua realização no 
âmbito das linhas de base aprovadas” (PMBOK, 2013, p. 35). 
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Quanto à formação da equipe do projeto, a mesma é composta pelo gerente do 
projeto, pessoal de gerenciamento e pessoas com conhecimentos ou habilidades 
específicas para a execução do trabalho do projeto (PMBOK, 2013, p. 35). 
As fases que o projeto atravessa (início, organização, execução e encerramento) 
são conhecidas como ciclo de vida do projeto. O ciclo de vida do projeto apresenta o 
início e o término do projeto bem definidos, além de oferecer a estrutura básica do projeto. 
Desta forma, o gráfico abaixo apresenta o nível dos custos e de pessoal utilizado em cada 
fase, possuindo maiores gastos no período de execução do projeto, assim como as 
principais entregas (PMBOK, 2013, p. 38). 
 
Gráfico 1. Estrutura genérica do ciclo de vida do projeto 
Fonte: PMBOK, 2013, p. 39. 
 
 Vale salientar que os riscos do projeto são maiores no início, reduzindo com o 
decorrer do projeto, enquanto os custos são menores no início, aumentando com o 
transcorrer do projeto (PMBOK, 2013, p. 40). 
 As fases do projeto podem ser divididas em processos, desta forma, tem-se a 
figura abaixo (PMBOK, 2013, p. 42). Um processo poderá iniciar somente quando o outro 
terminar, ou dependendo do processo, poderá acontecer antes do término da atividade 
anterior. Cabe destacar que o processo de monitoramento e controle ocorre desde a 










Figura 2. Exemplo de processos 
Fonte: PMBOK, 2013, p. 42. 
  
No processo de iniciação define-se o escopo inicial, os recursos financeiros, 
designa-se o gerente do projeto e possui o termo de abertura como marco. É neste 
processo que se alinha os objetivos do projeto com as expectativas das partes interessadas 
(PMBOK, 2013, pág. 54). No processo de planejamento o escopo é definido, os objetivos 
são refinados e estabelecem-se as ações para alcançar tais objetivos, além de delimitar as 
estratégias para o sucesso do projeto (PMBOK, 2013, p. 55). É neste processo que:  
“Cria-se a declaração de escopo, a estrutura analítica do projeto (EAP), define 
e sequencia as atividades do projeto, estima durações para as atividades, aplica 
os recursos necessários para a realização das atividades, determina os custos, 
desenvolve o cronograma, cria o plano de orçamento e gastos, cria o plano de 
comunicação e qualidade formais, além de identificar os riscos” (KANABAR, 
2012, p.33). 
 
A EAP consiste no “processo de subdivisão das principais entregas e o trabalho 
do projeto em componentes menores, mais administráveis”, ou seja, é uma “lista de 
atividades” (KANABAR, 2012, p.53). A criação da EAP é apenas uma parte do 
desenvolvimento do escopo, e seu fim conclui o escopo (KANABAR, 2012, p.55). As 
vantagens de decompor o escopo em entregas menores baseiam-se em:  
 As estimativas de custo, tempo e recurso são muito mais precisas; 
 Entregas menores são mais administráveis, por ser mais fácil de 
compreender seu processo; 
17 
 
 Entregas pequenas são mais precisas, resultando em menos mudanças no 
escopo depois que começa; 
 Cada entrega pode ser atribuída a um ou dois membros da equipe, 
resultando na melhor prestação de contas; 
 O gerente do projeto pode avaliar o desempenho medindo a conclusão das 
entregas menores; e  
 O controle do projeto é mais fácil, uma vez que está lidando com partes 
menores do projeto.” (KANABAR, 2012, p.59). 
O processo de execução consiste no cumprimento das especificações do projeto. 
Qualquer mudança pode alterar a duração das atividades, os recursos disponíveis e pode 
implicar em riscos para o projeto (PMBOK, 2013, p. 56). Kanabar, 2012, complementa 
informando que o gerente de projetos busca utilizar ferramentas para que o projeto avance 
sem problemas, para tanto busca obter relatórios regulares, assegurar que os objetivos 
estão sendo cumpridos e que a equipe está orientada, motivada e na direção certa 
(KANABAR, 2012, p.33).  
Já o processo de monitoramento e controle é constituído de mecanismos que 
permitem a análise do desempenho do processo, desta forma deve controlar as mudanças 
e indicar medidas corretivas/preventivas, para tanto, cabe o monitoramento contínuo 
(PMBOK, 2013, p. 57). Kanabar, 2012, acrescenta o papel do gerente neste processo, 
afirmando que o mesmo deverá administrar as mudanças, monitorar os relatórios de 
marcos e controlar os riscos (KANABAR, 2012, p.33). Desta forma, o gerente trabalha 
monitorando as atividades através da tripla restrição: custo, qualidade e cronograma. 
Assim, o gerente pode aceitar ou não as entregas, recomendar ações corretivas ou 
retrabalho, elaborar atualizações do plano, cronograma ou orçamento, e averiguar se as 
atividades foram completadas (KANABAR, 2012, p.30). 
Por fim, o processo de encerramento ocorre com a finalização de todas as 
atividades, para tanto se analisa se todas as atividades foram cumpridas para então realizar 
o encerramento formal. Neste momento documentam-se as lições aprendidas, obtém-se a 
aceitação do cliente e avalia o desempenho dos membros da equipe (PMBOK, 2013, p. 
57). O marco deste processo é a aceitação formal das entregas do projeto pelos 
patrocinadores. Para tanto, faz-se uma reunião com os clientes para analisar as entregas e 
formalizar a aceitação. O gerente, ainda, arquiva o projeto para servir de modelo para 
próximos projetos e oferece feedbacks individuais aos membros de sua equipe. Após as 
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reuniões, um relatório de encerramento é confeccionado e divulgado (KANABAR, 2012, 
p.31). 
 
2.3 Microsoft Project  
 A Microsoft Project foi desenvolvida visando o gerenciamento de projetos, 
possibilitando a organização da informação relacionando o tempo e as tarefas, os custos 
com a mão de obra e materiais. Estas associações permitem o gerenciamento dentro do 
prazo, orçamento e qualidade, visando alcançar as metas do projeto (LÓPEZ, 2008, p.11). 
Desta forma o planejamento do software consiste em:  
 “Organizar o plano e ajudá-lo a organizar os detalhes que devem ser feitos;  
 Agendar metas que devem ser alcançadas;  
 Agendar as tarefas nas sequências corretas;  
 Alocar recursos e custos e agendá-los de forma correta sem sobre alocá-los;  
 Fazer uma sintonia fina no plano satisfazendo o orçamento;  
 Preparar relatórios explicativos para os clientes, gerentes, trabalhadores e 
fornecedores” (LÓPEZ, 2008, p.11). 
A utilização da Microsoft Project permitirá acompanhar o progresso do projeto, 
contrapondo o que está sendo realizado, com o que foi planejado, verificando a tripla 
restrição; atualizar as atividades para solucionar imprevistos; testar vários cenários antes 
de modificar o plano; comunicar todos os afetados pelas mudanças e solicitar relatórios 
de progresso; colocar as atualizações instantâneas na internet ou intranet; e produzir 
relatórios sobre o sucesso e imprevistos que estejam afetando o projeto (LÓPEZ, 2008, 
p.11). 
Rabelo, s.d., complementa informando que “é fácil criar e modificar um conjunto de 
tarefas para atingir seus objetivos. Além disso, a Microsoft Project recalcula rapidamente 
os cronogramas e permite-lhe ver como as mudanças podem afetar todo o plano 
(RABELO, s.d, p.11).  
A Microsoft Project tem por “função planejar, especificar, implantar e 
acompanhar o desenvolvimento de qualquer tipo de projeto, tendo suas informações 
representadas graficamente ou através de relatórios customizados” (Programa de 






2.4 Diferença entre aquicultura e pesca 
O Ministério da Pesca e Aquicultura define a aquicultura como “o cultivo de 
organismos cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total ou parcialmente em meio 
aquático" (MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, 2014, s.p). A aquicultura 
subdivide-se em continental, quando a criação acontece em água doce, e em marinha, 
também conhecida como maricultura, tendo a criação em água salgada. Dentro da 
subdivisão encontram-se as atividades:  
 Piscicultura (criação de peixes, em água doce e marinha); 
 Malacocultura (produção de moluscos, como ostras, mexilhões, caramujos e 
vieiras); 
 Carcinicultura (criação de camarão em viveiros); 
 Algicultura (cultivo de macro ou microalgas); 
 Ranicultura (criação de rãs); e 
 Criação de jacarés (MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, 2014, s.p.). 
Já a pesca é subdividida em artesanal, industrial e amadora, segundo o Ministério da 
Pesca e Aquicultura. Desta forma, a pesca artesanal apresenta papel importante na renda, 
causando assim impacto social e econômico no país. O pescador artesanal possui licença 
fornecida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura para comercializar seu pescado. A pesca 
realizada em embarcações de médio e grande porte, com vínculo empregatício entre o 
responsável pela embarcação e os pescadores, é tida como pesca industrial. Já a pesca 
amadora, possui um sistema para o registro, mas ainda caminha para novos benefícios e 
planejamentos (MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, 2014, s.p.). 
 
2.5 Piscicultura de tilápias 
 A tilápia (veja Anexo I) apresenta origem africana, israelense e jordanense, sendo 
tradicionalmente encontrado nas águas doce do Mediterrâneo. Devido a fácil adaptação e 
reprodução, a tilápia foi introduzida em diversos países, como: Estados Unidos, 
Tailândia, China, Américas Central e do Sul, dentre outros. Contudo, vale salientar que 
sua adaptação necessita de águas quentes durante todo o ano (CIRCULAR TÉCNICA, 
45, 2007, p.2). 
 Em 1953 foi introduzida por uma empresa privada, em São Paulo, Brasil, a Tilapia 
Rendalli. Mais tarde, em 1971, visando o povoamento dos reservatórios da região 
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nordeste, o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) introduziu a 
Oreochromis niloticus, mais conhecida como tilápia do Nilo. Posteriormente, em 1981 
foi introduzida e espécie Oreochromis mossambicus, conhecida como tilápia de 
Moçambique ou tilápia vermelha. Observado o desempenho das três, percebeu-se a baixa 
produtividade e revelou a falta de programas de melhoramento genético, desta forma, a 
tilápia nilótica apresentou menor quantidade de problemas em relação as demais. Em 
1996 houve importação da Tailândia de tilápia nilótica melhorada, e, posteriormente, em 
2002 foi introduzida uma nova linhagem, a GenoMar Supreme Tilapia, e depois a 
FishGen (Genetically Male Tilapias – GMT), que permitiram iniciar a fase industrial da 
tilapicultura brasileira. Esta fase industrial é marcada pelo melhoramento genético, 
técnicas de incubação artificial e pelo controle do sexo das tilápias do Nilo (CIRCULAR 
TÉCNICA, 45, p. 2). 
 A tilápia do Nilo possui hábito alimentar fitoplanctófago e onívoro, contudo 
consome bem as rações artesanais e industrializadas extrusadas e balanceadas, além de 
plânctons, fator que justifica sua popularidade de cultivo, além de sua rusticidade, rápido 
crescimento, carne com boa qualidade, ótima aceitação mercadológica, alta prolificidade, 
maturidade sexual precoce (por volta dos seis meses, quando atinge 40 gramas) 
(HERBST, 2002; DESPREZ et al., 2003; DESPREZ et al., 2006 citado por TURRA et 
al, 2010).  A fêmea pode desovar de oito a doze vezes por ano, colocando em média de 
800 a 2.000 óvulos. Na desova o macho constrói um ninho no piso/chão do ambiente 
aquático, onde os óvulos serão depositados e fecundados. A fêmea faz incubação oral dos 
ovos durante sete ou oito dias até a fase de larvas, posteriormente a esta fase, a mesma 
apenas recolherá os filhotes em sua boca quando pressentir perigo para os filhotes 
(CIRCULAR TÉCNICA, 45, 2007, p.4)  
Para melhor manejo, realiza-se a inversão sexual, que consiste na formação de 
populações de monossexo de macho da tilápia, através da administração de hormônios 
esteroides sexuais sintéticos. Este procedimento evita a superpopulação e as variações de 
peso na despesca, além disso, é realizado pelo fato de o macho apresentar melhor 
crescimento e engorda que a fêmea. (PHELPS & POPMA, 2000; BEARDMORE et al., 
2001 citado por BORGES, 2005). 
 Cabe ressaltar algumas características biológicas, de manejo e mercadológicas que 
interferem no cultivo da tilápia, como: taxa diária de arraçoamento gira em torno de 2 a 
5% de seu peso vivo, o limite de temperatura aceitável varia entre 15 e 30ºC, enquanto o 
pH ideal da água está entre 6 e 8, o valor mínimo de oxigênio dissolvido é 0,8 mg/L, a 
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transparência da água deve estar entre 25 e 45 cm, o sistema mais indicado é o 
monocultivo, a densidade do cultivo deve variar entre 1 e 5 peixes por metro³, o tempo 
de cultivo varia entre 6 a 12 meses, o peso de venda varia entre 0,3 e 0,6 kg, o peso 
máximo é de 5 kg, o mercado principal é a pesca esportiva, consumo in natura e 
industrialização (OSTRENSKY; BOEGER, 1998, p. 19). 
 Conforme Martins “O Brasil já é um dos sete maiores produtores de tilápia do 
mundo, com um volume de mais de 250 mil toneladas. A tilápia é uma das três espécies 
de peixe mais cultivadas no planeta e uma das mais consumidas nos Estados Unidos” 
(MARTINS, 2014, p. 30). De acordo com dados do Boletim Estatístico da Pesca e da 
Aquicultura, a produção total de tilápias no Brasil foi de 253,8 mil toneladas em 2011 
(GONÇALVES, 2014, p.43), número que expressa o crescimento de produção da tilápia 
nos últimos anos, atingindo 130% no período de 2008 a 2011 (LENZI, 2014, p. 54). 
Abaixo os estados brasileiros que produzem tilápia, contribuindo para o aumento da 
produção: 











Fonte: Primeiro Anuário Brasileiro da Pesca e Aquicultura, 2014, p.38. 
 
 A seguir, aspectos da tilapicultura, especificamente, no Distrito Federal.  
 
2.6 Piscicultura de tilápias no Distrito Federal  
 No dia 25 de outubro de 2012 o então governador do Distrito Federal, Agnelo 
Queiroz, e o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, assinaram o convênio de 
criação do Centro de Referência em Piscicultura do DF e da Região Integrada de 
Desenvolvimento Econômico (Ride-DF). Este convênio visa a reforma e ampliação da 
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estrutura de capacitação da Granja Modelo do Ipê e do Mercado do Peixe de Brasília. 
Foram investidos “R$ 4,5 milhões, sendo R$ 1,5 milhões do GDF, para a ampliação do 
número de viveiros, construir laboratórios para estudos sobre a nutrição dos peixes, 
estocagem de alevinos, reprodução de espécies nativas e exóticas” (EMATER, 2014, 
s.p.). Este investimento fazia parte do Plano Safra da Pesca e Aquicultura. O Ministro 
Crivella destacou:  
Estamos fazendo um centro de referência com as técnicas mais avançadas para 
a piscicultura (...), poderemos visitar, em breve, uma fábrica de ração modular, 
laboratórios de alevinos, unidades de processamento e para separar o óleo das 
vísceras – para ser transformado em biodiesel. Tudo isso em permanente 
exposição, mostrando a pujança da tecnologia nacional” (EMATER, 2014, 
s.p.). 
 
 Este investimento permitiu a criação do Centro de Referência que visava viabilizar 
a produção de 2,5 milhões de alevinos de espécies nativas e exóticas por ano, bem como 
a promoção de cursos, capacitações, orientações e troca de informações em dias de 
campo. Foram beneficiados com esses investimentos os pescadores artesanais, produtores 
rurais, estudantes técnicos e piscicultores (EMATER, 2014, s.p.). 
 O Plano Safra previa a produção de 2 milhões de toneladas por ano até 2014, sendo 
o público-alvo os aquicultores familiares e comerciais, pescadores artesanais, armadores 
de pesca, agricultores familiares e indústrias do setor, objetivando a geração de renda e 
emprego para milhares de brasileiros, além de ofertar alimento saudável à população 
(EMATER, 2012, s.p.). 
 O Distrito Federal apresenta condições favoráveis para a piscicultura, uma vez 
que o consumo local é de aproximadamente 14 Kg/ano de pescado por pessoa, enquanto 
a média nacional é de apenas 9 Kg/ano. Contudo, o consumo está abaixo da média de 
países desenvolvidos, que consomem 40 Kg/ano/habitante (EMATER, 2013, s.p.). 
 Apesar de consumir 36 mil toneladas/ano de pescado, o DF produz apenas 2,37 
mil toneladas. Estudos de viabilidade econômica indicam que a produção da piscicultura 
é atrativa para região, desta forma, foi fundada em 2011 a associação de aquicultores com 
apoio da EMATER-DF, a HAJAPEIXE. Esta associação viabiliza as compras 
institucionais dos agricultores familiares e fornece Assistência Técnica e Extensão 
Pesqueira e Aquícola (ATEPA) (EMATER, 2013, s.p.). Desta forma, evidencia-se o alto 







2.7 Sistema de produção 
 O sistema de produção pode ser dividido em extensiva, semi-intensiva, intensiva 
e superintensiva. Diz-se que o sistema de produção é extensivo quando o local de criação 
é um açude ou reservatório, não havendo controle necessário para criação, como 
adubação, controle da qualidade da água e sem capacidade de drenagem. A produtividade 
atinge de 150 a 300 kg/ha/ano sem nenhuma fertilização. Estes valores justificam-se pela 
presença de predadores no local da criação (BUENO, 2012, p.1). Guimarães, 2012, realça 
que neste sistema, a criação é de apenas um peixe por metro quadrado (GUIMARÃES, 
2012, p.21). 
 No sistema semi-intensivo há o controle do abastecimento de água e da drenagem 
do viveiro, há controle da fertilização química e orgânica, controle do pH, alimentação 
suplementar (milho, farelo de soja, etc.) e possui produtividade na faixa de 2.000 a 6.000 
kg/ha/ano (BUENO, 2012, p.1). Guimarães ressalta que coloca-se, também neste sistema, 
um peixe por metro quadrado (GUIMARÃES, 2012, p.21).  No sistema intensivo, há o 
uso de rações balanceadas, há o controle da entrada e saída de água, bem como de sua 
qualidade, a criação acontece em tanques ou viveiros e pode ter produtividade variando 
entre 6.000 e 10.000 kg/ha/ano (BUENO, 2012, p.1), tendo de um a três peixes por metro 
quadrado (GUIMARÃES, 2012, p.22). Já o sistema superintesivo ocorre em tanques-
rede, tendo entre 50 e 200 kg de peixe/m³/ciclo (BUENO, 2012, p.1), contendo até 300 
peixes por metro cúbico (GUIMARÃES, 2012, p.22). 
 Cabe ressaltar ainda que o sistema pode ser realizado em monocultivo, policultivo 
ou em consórcio. Quando realizado em monocultivo, há criação de apenas uma espécie, 
melhor adequação das instalações às necessidades da espécie selecionada, padronização 
do produto final e pouca utilização de alimentos naturais. Enquanto o policultivo possui 
mais de duas espécies de peixes, pode haver competição entre as espécies e a despesca 
necessitará de mais mão de obra. Já o consórcio se resume na criação de duas ou mais 
espécies, na qual pelo menos uma espécie não é de peixe (exemplos: suínos e peixes, 
arroz inundado e peixes, marrecos e peixes) (BUENO, 2012).  
 
2. 8 Estrutura do tanque para criação de tilápias 
Quanto à estrutura necessária para a criação de tilápias, Moraes (s.d., p. 7) destaca 
os seguintes pontos: ter 1000 m² (20m X 50m – a fim de facilitar a despesca); ter 
profundidade variando de 1,60 metro, na parte mais rasa, até 2,00 metros, na parte mais 
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profunda (cabe ressaltar que a profundidade que a água ocupará é de apenas 1,00m na 
parte mais rasa e de 1,50m na parte mais profunda, ou seja, não estará completamente 
cheio) conforme ilustração abaixo. 
 
Figura 4. Estrutura do tanque 
Fonte: MORAES, s. d., p. 7.  
 
Ainda vale observar que a entrada de água deve ser por cima, como um chuveiro, 
para permitir que a água bata o maior número de vezes, a fim de aumentar a quantidade 
de oxigênio disponível na água (MORAES, pág. 7). Ostrensky (1998, p. 78), confirma o 
que foi dito por Moraes (s.d.), ilustrando a necessidade de disponibilizar maior quantidade 
de oxigênio na água, de modo simples e com baixo custo (ilustração abaixo). 
 

















Já a saída de água deve ser por baixo, ou seja, na parte mais funda para permitir a 
saída de amônia fezes e restos de rações. Para tanto se pode utilizar o “sistema de joelho 
articulado, ou seja, um cano com cotovelo dobrável colocado externamente ao viveiro” 
(MORAES, s.d., p. 8). 
 
Figura 6. Estrutura do tanque com sistema de entrada e saída de água 
Fonte: MORAES, s.d., p.8. 
 
2.9 Manejo das tilápias 
 Esta seção tratará dos procedimentos necessários para manejar o viveiro de 
tilápias. Conforme Ostrensky, antes de iniciar a criação deve-se preparar os viveiros de 
acordo com os seguintes procedimentos: “esvaziamento e secagem dos viveiros; 
desinfecção; aplicação de calcário; oxidação da matéria orgânica; e fertilização” 
(OSTRENSKY,1998, p.21). 
Desta forma, o esvaziamento e a secagem dos viveiros consistem na total retirada 
de água, e secagem ao sol, até o solo rachar, para que o oxigênio penetre nas camadas 
mais profundas do solo. Este processo oxida e mineraliza o excesso de matéria orgânica 
que permanece no fundo do tanque. A figura abaixo representa o processo 




Figura 7.  Processo de secagem do viveiro para oxidação do solo e oxidação 








Fonte: OSTRENSKY, 1998, p.21. 
 
A desinfecção resume-se em aplicações químicas quando o viveiro foi 
contaminado por alguma doença no cultivo anterior. Para tanto se pode utilizar cal virgem 
(CaO), que em contato com a água libera calor, aumenta o pH da água e do solo e elimina 
qualquer organismo aquático no meio, ou cal hidratada (Ca(OH2)), que extermina 
somente com o aumento do pH, sem haver aumento na temperatura da água. Recomenda-
se a aplicação de duas toneladas por hectare (BUENO, 2012, p.4). 
 Já a aplicação de calcário acontece para neutralizar a acidez do solo e da água, a 
fim de melhorar a sobrevivência dos peixes, permitir sua reprodução e para que os demais 
procedimentos de manejo obtenham êxito (OSTRENSKY, 1998, p.25). Bueno 
complementa apontando a importância de aplicar o calcário: “a) elevar o pH do solo; b) 
aumentar a quantidade de gás carbônico para a fotossíntese; c) diminuir a turbidez da 
água e a quantidade de material em suspensão; e d) aumentar a alcalinidade da água.” 
(BUENO, 2012, p.5). Abaixo a tabela indica a quantidade em quilos de calcário que deve 




Tabela 1. Quantidade de calcário que deverá ser aplicada para a correção do solo 
Fonte: OSTRENSKY, 1998, p.29. 
  
A oxidação da matéria orgânica ocorre conforme a decomposição da mesma. 
Sabe-se que a matéria orgânica encontra-se naturalmente no fundo dos viveiros devido à 
quantidade de restos de alimentos e de adubos orgânicos, visando à redução de seus 
efeitos negativos para a criação, como a redução de oxigênio disponível e possível 
produção de gases e substâncias tóxicas, aplicam-se fertilizantes químicos que contenham 
nitrogênio, como a uréia. A utilização desses fertilizantes justifica-se pelo fato do mesmo 
funcionar como “combustível” para as bactérias decompositoras de matéria orgânica, ou 
seja, fornece melhores condições para a atuação das bactérias (OSTRENSKY, 1998, 
p.30). 
Cabe ressaltar que o nitrogênio deve ser aplicado com calcário, uma vez que as 
bactérias preferem o pH mais próximo de 7,0 (neutro). Desta forma, indica-se a 
quantidade de dez quilos de nitrogênio por hectare, correspondendo a vinte e dois quilos 
de uréia (OSTRENSKY, 1998, p.30). 
Antes que ocorra a fertilização dos viveiros é necessário que se faça uma análise 
do solo, para tanto se retira uma amostra entre dez e quinze centímetros de profundidade, 
totalizando de 0,8 a 1 kg de solo, coloca em um saco plástico, identifica com o local da 
coleta e envia para análise laboratorial. Os dados que serão mais relevantes para a 
piscicultura são os de matéria orgânica, fósforo, ferro, nitrogênio e pH. A tabela a seguir 




Tabela 2. Principais elementos químicos e parâmetros relativos ao solo, bem 
como sua classificação 
Fonte: OSTRENSKY, 1998, p.32. 
 
 O principal objetivo da fertilização é o aumento da quantidade de fitoplâncton, 
que servem de alimento para animais microscópicos, zooplânctons, considerados os 
principais alimentos naturais da tilápia e de outros peixes, como a carpa. Os fertilizantes 
mais comuns, geralmente, contêm nitrogênio (N), fósforo (na forma de pentóxido: P2O5) 
e potássio (K). Pelo fato de o potássio ser raramente usados, a combinação mais 
recomendada é: N: P2O5, ou seja, 1:3, três vezes mais pentóxido de fósforo que nitrogênio. 
(OSTRENSKY, 1998, p.35). 
 Pode-se ainda, utilizar fertilizantes orgânicos (esterco), contudo esses apresentam 
menor quantidade de nutrientes e maiores quantidades de umidade e de fibras. O 
problema principal é que a decomposição do esterco, para a liberação de nutrientes, é 
realizada por bactérias, e estas consomem o oxigênio. Por isso, antes de fertilizar com 
esterco tem-se que analisar o nível de oxigênio dissolvido na água, para evitar a falta do 
mesmo e, consequentemente, a morte dos peixes (OSTRENSKY,1998, p.40). 
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 Antes, ainda, de povoar os viveiros com os alevinos (veja Anexo I) é necessário 
que se faça a análise da água. Assim sendo, Moraes afirma ser necessário que a vazão de 
água deve ser medida no período mais seco, e ter entrada no tanque de no mínimo 0,8 
litros por segundo (MORAES, s.d., p. 4). 
 Quanto à transparência da água, recomenda-se que esteja entre 30 e 45 
centímetros. Abaixo a tabela confeccionada por Ostrensky apresentando os principais 
problemas da transparência inferior ou superior à média recomendada (OSTRENSKY, 
1998, p.45). 
 
Tabela 3. Recomendações de manejo para a transparência da água 
Transparência da água Manejo recomendado 
Maior que 60 cm Água muito clara. Há riscos de invasão de plantas em geral. 
Entre 45 e 60 cm O fitoplâncton está se tornando escasso. É recomendável fertilizar. 
Entre 30 e 45 cm 
Se a turbidez for provocada por fitoplâncton, nada de especial 
precisa ser feito. O viveiro está em boas condições. 
Entre 20 e 30 cm 
Quantidade elevada de fitoplâncton. É necessário controlar as 
fertilizações e realizar o monitoramento constante do viveiro. 
 
 
Menor que 20 cm 
Se a turbidez for causada pelo fitoplâncton, então essa baixa 
transparência indica que ele está em excesso. Neste caso, há risco 
iminente de falta de oxigênio. Pode ser necessário realizar aeração, 
principalmente, á noite e aumentar as taxas de renovação de água. 
Se a causa da turbidez for à quantidade de sedimento em suspensão, 
então certamente há pouco fitoplâncton no viveiro. 
Fonte: OSTRENSKY, 1998, p.45. 
 
Para realizar a medição da transparência, de turbidez, da água utiliza-se o disco de 
Secchi. Esse disco mede 20 centímetros de diâmetro, dividido em quatro partes pintadas, 
alternadamente, de preto e branco. A medição é realizada quando afunda, de forma 
graduada, o disco, e observa-o por cima. Assim a medição é medida pela profundidade 
que não se pode enxergar o disco. A ilustração abaixo demonstra o disco e seu 


















Fonte: OSTRENSKY, 1998, p.44. 
 
 O valor ideal do pH é em torno de 7, ou seja neutro. O pH muito ácido (entre 1 e 
6,5) ou muito alcalino (entre 7,5 e 14) prejudica o crescimentos dos peixes. A correção 
do pH pode ser feita com calcário dolomítico ou barilha.  Já a alcalinidade da água é 
medida através da concentração de sais de carbonato e bicarbonato na água, tendo como 
recomendação 40mg/L. Quando feita a correção do pH, e a alcalinidade está adequada, o 
mesmo tenderá a permanecer estável, sem a necessidade de monitoramentos contínuo 
(MORAES, s.d. p.4). 
 Para manter a oxigenação da água deve-se bater na mesma, de modo a garantir o 
valor ideal de 5 mg/L para a produção de tilápias. Vale salientar que a tilápia suporta até 
3 mg/L. O cálculo é feito através da medição de O2 dissolvido na água. Os períodos mais 
críticos, com menor quantidade de oxigênio, são à noite e de madrugada. Nestes 
intervalos é fácil observar a falta de O2, pois os peixes tentam buscar o ar na lâmina de 
água na superfície. Este fenômeno, de redução de oxigênio, ocorre devido à respiração 
do fitoplâncton, que respira o gás carbônico e expira oxigênio de dia, e à noite realiza o 
inverso, consumindo o oxigênio. Cabe ressaltar que altas temperaturas, também, reduzem 
a quantidade de O2, pelo fato das moléculas se afastarem e permitirem a saída do oxigênio 
que se encontrava dissolvido (MORAES, s.d. p.4). 
 É importante avaliar o nível de cloretos (CL2), uma vez que podem prejudicar o 
crescimento dos peixes ou matá-los. Geralmente, os cloretos adentram os viveiros através 
de água salobra ou com detergentes. O valor ideal para a criação de tilápia é em torno de 
7 mg/L (MORAES, s.d. p.4). 
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 A necessidade de calcular a quantidade de amônia na água dá-se pelo motivo da 
mesma intoxicar e matar o peixe. A amônia é acrescida no viveiro através da excreção 
dos peixes e pela decomposição bacteriana, tendendo a acumular-se no fundo do viveiro, 
em águas paradas e com baixa oxigenação, podendo exterminá-lo rapidamente. Quando 
a amônia encontra-se na sua forma NH4, não mata os peixes, apenas quando sua forma é 
NH3, tóxica. Para tanto tem que realizar medições constantes, além de trocas de água do 
fundo do tanque. O ideal é que a amônia tóxica permaneça em níveis até 0,5 mg/L, 
contudo, quando o pH está neutro e a temperatura amena, a tilápia consegue tolerar até 
9,0 ml/L por tempo suficiente para que providências sejam tomadas (MORAES, s.d. p. 
5). 
 O ideal para a concentração de íons metálicos na água (CACO2), determinando a 
dureza da mesma, é entre 40 mg/L e 80 mg/L. Quanto a quantidade de cloro ideal é de 01 
mg/L, seu excesso pode prejudicar o desenvolvimento do peixe. Contudo, o mesmo é 
evaporado rapidamente ao bater na água, ou ao utilizar aeradores. Já a quantidade de 
fluoreto deve manter-se inferior a 1 mg/L. A concentração de ferro deve ser de até 1 mg/L, 
uma vez que seu excesso entope as brânquias mecanicamente e destrói as hemoglobinas 
quimicamente dificultando a chegada do oxigênio nas células. (MORAES, s.d. p. 5). 
 Quanto à quantidade de coliformes totais aceitável é de 1.000 a 5.000 números 
mais prováveis/100 ml e de 200 a 1.000 números mais prováveis/100 ml para coliformes 
fecais. Caso o viveiro esteja contaminado, a indicação é tratá-lo com hipoclorito. A 
temperatura ideal está entre 25 e 30º Celsius. Vale ressaltar que o peixe não controla sua 
temperatura interna, e especialmente as tilápias, não se alimentam em dias muito frios e 
tampouco em dias muito quentes, para tanto cabe analisar a tabela de recomendação do 
fabricante para alimentar o peixe, evitando a fermentação da ração e a redução dos níveis 
de oxigênio (MORAES, s.d. p. 6).  Cabe ressaltar que para a análise da água, o piscicultor 
pode adquirir o “kit do piscicultor” (veja em Anexo I) que contém produtos capazes de 
medir cada indicador e informar em que nível o viveiro se encontra através de uma régua 
de medição por cor. Abaixo uma tabela com o resumo da quantidade ideal de cada 
indicador, juntamente com a frequência que deve ser analisado cada parâmetro. Os 





Tabela 4. Parâmetros de qualidade da água para tilápia 
Fonte: HEIN e BRIANESE. 2004, p. 7. 
 
Após analisar as condições da água e construir os viveiros deve-se prepará-los 
para colocar os peixes, ou seja, adubar os tanques. Posteriormente, deve-se adquirir os 
alevinos devidamente sexados, ou seja, revertidos sexualmente em, pelo menos, 95% de 
machos, a fim de evitar a superlotação do viveiro (MORAES, s.d. p. 10).  
O transporte dos alevinos, até os viveiros, deve ser em sacos plásticos, contendo 
dois terços de oxigênio puro, e nas horas menos quentes do dia. Cabe ressaltar que antes 
de colocá-los nos viveiros deve-se primeiro igualar a temperatura da água do saco com a 
do viveiro, deixando o saco com os alevinos dentro do viveiro por trinta minutos. Somente 
após esse período pode-se colocar os alevinos diretamente nos tanques. (OSTRENSKY, 
1998, p.65). 
Quando feito o povoamento direto, os alevinos serão colocados diretamente nos 
tanques, onde permaneceram até a despeca para comercialização. Contudo, há outro 
método, onde se pode colocar os alevinos em viveiros menores para o crescimento. As 
vantagens desses tanques são: a facilidade de manejo, maior povoamento da área e maior 
taxa de sobrevivência. Quando os peixes forem transferidos para os tanques de engorda, 
com dimensões maiores, serão contados, aproximando o cálculo da quantidade de peixes 
para a comercialização (OSTRENSKY, 1998, p.65). 
Com relação à alimentação, pode-se realizar o arraçoamento utilizando rações 
caseiras ou rações artificiais. Contudo, quando se utiliza rações caseiras há grandes 
perdas, falta de estabilidade da água, tamanho inadequado dos grânulos, baixa 
palatabilidade, pouca atratividade, etc., além disso, apesar de possuir baixo custo, 
também, apresenta baixa produtividade (OSTRENSKY, 1998, p. 121). 
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Quando se utiliza rações artificiais, a mesma pode ser em farelo, triturada, 
peletizada ou extrusada. A variação do tipo de ração acontece conforme o peso do peixe. 
Desta forma a tabela abaixo indica qual tipo de ração a ser utilizada conforme o tamanho 
do peixe (OSTRENSKY, 1998, p. 121): 
 
Tabela 5. Tipos e tamanho ótimo de partículas do alimento para os peixes tropicais 
comumente cultivados 
Tamanho do peixe (cm) Tipo de ração Tamanho da partícula (mm) 
Pós-larva Farelada fina <0,3 
1,0 - 1,5 Farelada 0,3 – 0,5 
1,6 – 2,4 Triturada/farelada 0,5 – 0,8 
2,5 – 4,0 Triturada 0,8 – 1,2 
4,0 – 7,0 Triturada ou micropelete 1,2 – 1,7 
7,0 – 10,0 Peletizada ou extrusada 1,7 – 2,4 
10,0 – 15,0 Peletizada ou extrusada 2,4 – 4,0 
> 15,0 Peletizada ou extrusada > 4,0 
Fonte: OSTRENSKY, 1998, p. 121. 
 
Quando o peixe possui mais que 7,0 centímetros, o piscicultor pode escolher o 
tipo de ração, extrusada ou peletizada. Ostrensky, 1998, afirma que para escolher do tipo 
de ração, o piscicultor deve conhecer a diferença de ambas, assim: 
 Ração peletizada: compactam-se os ingredientes e, posteriormente, realiza a 
moeção. Contudo, apresentam pouca estabilidade na água, perdendo os nutrientes 
facilmente quando submersas por alguns minutos. Não há como fazer o controle do 
quanto de ração que os peixes comeram, provocando o desperdício e sem garantir que a 
grande maioria das tilápias sejam alimentadas;  
 Ração extrusada: os ingredientes passam por finos orifícios das máquinas 
extrusadoras, e posteriormente, são submetidas a elevada pressão, que provoca o 
superaquecimento e expande os ingredientes. Essa será menos densa que a água e flutuará 
devido ao amido que com o processo se transformará em gelatina e aprisionará ar dentro 
dos grânulos da ração. Apresenta maior estabilidade na água e permite o controle do 
quanto foi consumido pelos peixes, contudo possui o preço superior à ração peletizada 













Fonte: OSTRENSKY, pág. 123, 1998. 
 
 No Anexo II, um exemplo de recomendação do fabricante para o uso adequado da 
ração. Estas tabelas informam a quantidade de ração, a quantidade de dias, o número de 
vezes que devem ser alimentados, conforme o peso da tilápia. Abaixo a tabela de 
recomendação de arraçoamento usada para tilápias: 
 
Tabela 6. Taxa de arraçoamento para tilápias 
Fonte: OSTRENSKY, 1998, p. 125. 
 
De acordo com Ostrensky, 1998, o número de tratos, de vezes que os peixes serão 
alimentados, depende da temperatura. Os horários mais indicados são ao amanhecer e ao 
entardecer, resguardado os horários em que houver pouca concentração de oxigênio 
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dissolvido. O arraçoamento deve, ainda, ser distribuído por todo o viveiro, para permitir 
o acesso de todos ao alimento (OSTRENSKY, 1998, p. 127).  
 Moraes informa que para realizar o arraçoamento é necessário saber a média de 
peso que o plantel possui. Desta forma deve-se realizar a biometria após quarenta dias 
que os alevinos foram colocados nos tanques, devendo ser repetida, mínimo, de quinze 
em quinze dias. Para executar a biometria deve-se capturar 5% dos peixes, pesá-los e 
realizar uma regra de três simples para saber o peso de todos os peixes do viveiro. Por 
exemplo: em um tanque com dois mil peixes, capturar e pesar 100 e realizar a regra de 
três simples (MORAES, s.d. p. 11):  
100 peixes  pesam X 
2000 peixes  pesam Y 
 O resultado encontrado permitirá que o piscicultor saiba a quantidade de ração a 
ser arraçoada ao longo do dia. Contudo, pelo fato do arraçoamento acontecer várias vezes 
no dia, a tabela abaixo recomenda a quantidade a ser dada conforme a temperatura 
(MORAES, s.d. p. 12): 
 
Tabela 7. Quantidade de ração a ser dada conforme a temperatura 
< 18ºC Não dar ração. 
18º C a 20º C Dar 1% da biomassa. 
21º C a 24º C Dar 2% da biomassa. 
29º C a 28º C Dar 3% da biomassa. 
28º C a 32º C Dar 4% da biomassa. 
> 32º C Dar 3% ou menos da biomassa. 
Fonte: MORAES, s.d. p. 12. 
 
 Por fim, cabe destacar os procedimentos da despesca, o marco do encerramento 
do cultivo e início do processo de comercialização. A despesca deve acontecer de 
causando menor estresse, a fim de permitir melhores condições ao destino final. Antes de 
iniciar a despesca deve-se manter os peixes em jejum por um ou dois dias para poderem 
ser transportados. Esta recomendação justifica-se pelo fato de poder haver a regurgitação, 
no transporte para longas distâncias, e com isso a contaminação da água. (OSTRENSKY, 
1998, p. 132). 
  Há duas formas de despesca, a primeira acontece com a drenagem dos viveiros, 
sendo que os peixes são coletados com caixas, entretanto é preciso que os tanques sejam 
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construídos de forma adaptada, uma vez que à medida que o viveiro esvazia os peixes se 
concentraram nas caixas coletoras. Esta forma é, geralmente, utilizada em açudes ou 
viveiros grandes ou profundos. A segunda forma ocorre com a rede de arrasto, onde o 
nível de água dos viveiros é reduzido, estende-se a rede nas extremidades, de modo a 
permitir que seja arrastada até a concentração dos peixes para a captura. Essa forma é 
utilizada, normalmente em viveiros pequenos, regulares e com fundo chato. As figuras 
abaixo demonstram os procedimentos (OSTRENSKY, 1998, p. 133): 
 
Figura 10. Despesca: Drenagem dos viveiros e Captura com rede de arrasto 
Fonte: OSTRENSKY, 1998, p. 134. 
  
Vale salientar que o peixe deve ser transportado vivo para que a qualidade seja mantida, 
assim pode-se utilizar caixas transportadoras como a Trans-Fish. Para colocar nas caixas 
tem-se que ter agilidade e a capacidade de manter a uniformidade dos lotes, uma vez cada 
caixa consegue transportar 500 peixes por vez, e cada caminhão tem a capacidade de 
transportar quatro caixas por vez (Figura 17 em anexo). Ao chegar ao abatedouro às 
tilápias permanecem, ainda, vinte e quatro horas em água corrente para depuração 
(limpeza do intestino) e retirada das algas (MORAES, s.d. p.13). Para o controle do 
piscicultor, o mesmo pode aproveitar o momento da despesca para precisar o número de 
peixes produzidos, o peso médio, a taxa de sobrevivência, calcular a produção e a 
produtividade (OSTRENSKY, 1998, p. 135). Esses dados permitiram a construção da 
base de dados, o histórico da produção, além de permitir o investimento em melhorias 




3.1 Tipo de pesquisa  
 A pesquisa aqui apresentada caracteriza-se como descritiva, bibliográfica e 
qualitativa. É considerada descritiva por descrever aspectos de populações ou fenômenos, 
utilizando técnicas de coleta de dados de forma padronizada, como idade, sexo, eleições. 
Seu desenvolvimento ocorre através de material já elaborado, como livros e artigos 
científicos (GIL, 2008). Alyrio, 2008, complementa afirmando que essa pesquisa visa 
caracterizar determinada população ou o estabelecimento de relações entre as variáveis, 
através de técnicas padronizadas de coleta de dados como questionários e observação 
sistemática (ALYRIO, 2008). 
A pesquisa caracteriza-se ainda como bibliográfica, objetivando recolher 
informações existentes sobre um problema ou hipótese, sendo obrigatória para adquirir 
conhecimento prévio sobre a temática pesquisada (BEUREN, 2006). Conforme Alyrio, 
2008, essa pesquisa é o passo inicial para a construção do processo de investigação, e a 
atividade básica da pesquisa é a revisão bibliográfica para que o investigador se atualize 
sobre o tema proposto, escolha os métodos mais apropriados e tenha maior conhecimento 
sobre as variáveis (ALYRIO, 2008). 
E por fim, caracteriza-se como qualitativa, por haver uma relação dinâmica entre 
o mundo real (objetivo) e o sujeito (subjetivo), desta forma, o vínculo é indissociável não 
podendo ser traduzido em números. Este método requer interpretação, sem o uso de 
métodos estatísticos (GIL, 1991). 
 
3.2 Planejamento para a coleta de dados  
 Os dados foram coletados a partir da pesquisa documental, bibliográfica e através 
da observação participante. A pesquisa documental ocorre quando elaborada a partir de 
materiais que não receberam tratamento analítico, como documentos oficiais, reportagens 
de jornal, cartas, contratos, relatórios de pesquisa, relatórios de empresa, tabelas 
estatísticas, dentre outros (GIL, 1991). Alguns documentos foram confeccionados pela 
exigência dos procedimentos de gerenciamento de projetos, desta forma, para obter os 
dados necessários, foram elaboradas algumas entrevistas não padronizadas. 
De acordo com Gil, 2008, na observação participante o investigador assume o 
papel de um membro da comunidade, sendo conhecidas as características do grupo a 
partir de seu interior (GIL, 2008). Na observação participante é importante a participação 
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de todos, pesquisadores e membros do objeto do estudo, desta forma, quando melhor for 
a interação, mais consistente será o resultado da pesquisa (BEUREN, 2006). Com a 
observação participante foi possível analisar a estrutura organizacional, bem como as 
relações existentes.  
 
3.3 Análise dos dados a serem coletados 
 A análise dos dados ocorreu através da interpretação dos documentos existentes 
na propriedade, além dos documentos que foram confeccionados para a elaboração do 
projeto. Os dados encontrados foram utilizados na confecção de documentos, assim como 
na elaboração de tabelas. Para a elaboração de tabelas, utilizou-se a Microsoft Project 
2010 e o Excel. Estes dados serão apresentados na análise dos resultados, evidenciando o 
estado atual da empresa, sua estrutura e hierarquia de relações, os processos/estruturas 
























4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
4.1 Caracterização da empresa  
 A propriedade na qual será realizado o projeto de implantação da piscicultura de 
tilápia localiza-se no Núcleo Rural de Sobradinho I, próximo a Rota do Cavalo, contudo 
ainda não possui registro de nome, bem como não possui Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ.  
 Atualmente, apesar de não possuir CNPJ a empresa possui empregados com 
carteira assinada, que totalizam vinte funcionários. Para realizar as contratações a 
propriedade utiliza o CNPJ de outra empresa. A propriedade ainda possui funcionários 
terceirizados, contratados através de uma empresa, que prestam serviço de no setor de 
construção para a propriedade.  
A propriedade não possui planejamento estratégico, não possui gestão de seus 
processos, não possui missão, visão ou valores, e, também, não possui controle de seus 
custos. Vale salientar que não foi possível obter o histórico da propriedade por falta de 
documentos e por motivos pessoais de um dos sócios. 
 A propriedade já possui instalações, tais como: uma churrasqueira, dois 
alojamentos (um para o gerente e outro reservado para os dias em que um dos sócios 
necessite pernoitar na propriedade), um escritório, um lago (para lazer com projeto futuro 
de possuir peixes ornamentais) um alojamento para funcionários (ainda provisório), uma 
cozinha (ainda provisória) e dois banheiros provisórios. Além destas, a propriedade 
possui outras instalações em andamento, como: uma residência para um dos sócios, um 
refeitório/cantina para o uso dos funcionários, uma agroindústria para o beneficiamento 
de hortifrúti e grãos, uma casa de repouso de idosos e um restaurante para usufruto dos 
hóspedes. Contudo as obras estão embargadas devido à falta de licenciamento ambiental.   
 Cabe ressaltar que a propriedade possui quatro tanques escavados com Tilápia e 
Matrinchã, mas não há controle, manutenção, não alimentam tais peixes e, também, não 
há licenciamento ambiental para o funcionamento. Com relação aos demais cultivos 
existentes na propriedade, atualmente, pode-se citar: milho, mandioca, abóbora japonesa, 
abóbora seca, feijão carioca, porcos, javalis, java-porco, galinhas, codornas, patos e 
peixes para consumo próprio e doações. 
A estrutura organizacional abaixo foi elaborada com base nas observações da 
dinâmica gerencial da propriedade, ou seja, a propriedade não possui uma estrutura 
organizacional formal. Assim, para fins de entendimento, os “demais funcionários” 
citados referem-se àqueles que realizam as tarefas cotidianas de capina, plantio, poda, 
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limpeza, alimentação dos animais, manutenção das áreas provisórias, apoio para os 
funcionários terceirizados (que consiste em transportar algum equipamento, entregar o 
almoço, dentre outros). A “cozinheira” é a responsável pelo preparo do café da manhã, 
almoço, lanche da tarde e jantar para todos os funcionários, além de toda limpeza da 
cozinha. A “secretária” é recente no quadro de funcionários, tendo a função de arquivar 
documentos, preparar admissões e demissões, contabilizar os gastos e atualizar a agenda 
do “proprietário X” (o sócio que atua diretamente na propriedade). Contudo, a secretária, 
por possuir pouco tempo de experiência na empresa, realiza apenas a função de 
arquivamento dos documentos. O “assistente de gerência” tem por função resolver os 
problemas imediatos que ocorrem no cotidiano na ausência do gerente, para tanto busca 
auxílio do gerente ou do proprietário X, ou seja, na falta do “gerente” o assistente assume 
as atividades do gerente. O “gerente” realiza todas as funções que deveriam ser da 
secretária, além de identificar oportunidades mercadológicas para ingresso em um novo 
ramo, como a implantação da tilapicultura. O “gerente” ainda é responsável pelo 
pagamento de todos os funcionários, pela busca do licenciamento ambiental, além de 
realizar demissões e novas contratações a partir de sua percepção do negócio. Já o 
“proprietário X” é o responsável pela quantidade de dinheiro que sai e que, 
eventualmente, entra na propriedade e busca por negócios mais rentáveis. 



















Desta forma, um dos sócios requereu a elaboração de um projeto para implantação 
da tilapicultura, uma vez que já possui o espaço semiestruturado, visando obter lucro com 
a produção e comercialização da tilápia.  
Conforme a literatura, o sistema de produção previsto no projeto é classificado 
como intensivo, uma vez que serão colocados dois peixes por metro quadrado em cada 
tanque. Sendo assim, serão necessários dezoito milheiros de alevinos de tilápia para 
preencher os quatro tanques existentes.  
Quanto a estrutura dos tanques, a profundidade dos tanques é incerta, sendo que o 
proprietário acha que possui um metro de profundidade, contudo não permite que sejam 
feitas medições, nem correções no local. Abaixo, a estrutura dos tanques existentes na 
propriedade (em branco o formato dos tanques): 
 
Figura 12. Estrutura dos quatro tanques da propriedade 





Através da Figura 12, acima, percebe-se que o perímetro dos tanques está 
inadequado, ou seja, na despesca haverá obstáculos. Outro ponto que pode ser observado 
é a área onde encontram-se os tanques, ou seja, esta área não poderia ter quaisquer 
criações por se tratar de uma área de proteção permanente. A menos de um metro de 
distância dos tanques, flui um córrego.  
Abaixo são apresentados os documentos dos processos de iniciação e 
planejamento do projeto. 
 
4.2 DOCUMENTOS  
4.2.1 Termo de Abertura do Projeto  
Este documento, geralmente, é confeccionado pelo setor de planejamento da 
empresa, na qual define o prazo de implantação, o orçamento disponível e a indicação do 
gerente de projetos. Pelo fato de a empresa em questão ser uma propriedade rural, que 
não possui gestão dividida por setores (como setor de recursos humanos, marketing, 
planejamentos, etc.), e pela falta de experiência e formação específica do proprietário, a 
estagiária Krislanne Coelho elaborou todos os documentos, com base em Kanabar, 2012, 
bem como o termo de abertura do projeto embasado nas reuniões com o proprietário. 
Cabe ressaltar que a gerente de projetos designada foi à acadêmica autora deste 
trabalho, entretanto, por não haver equipe de projetos, as tarefas foram realizadas apenas 
pela gerente. Não significa que para a elaboração do projeto a gerente não contou com 
apoio de profissionais específicos, como técnicos agropecuários e técnicos em 
piscicultura, estes apenas não faziam parte da equipe de projetos. 
 
Tabela 8. Termo de Abertura do Projeto 
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 
Título do projeto: Implantação da tilapicultura na propriedade do Núcleo Rural 
de Sobradinho I. 
Data de início: Maio de 2014 
Data de término: Novembro de 2014 
Informações sobre o orçamento: É disponibilizado R$ 100.000,00 para a 
implantação da tilapicultura nos tanques escavados que a propriedade possui. 
Os maiores custos previstos são com as rações e com a mão de obra. 
Partes interessadas: Propriedade do Núcleo Rural de Sobradinho I e Gerente de 
Projetos. 
Krislanne Coelho será a gerente de projetos. 
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Como partes interessadas no projeto, sua assinatura abaixo indica seu apoio à 
iniciativa, bem como ao cronograma e ao orçamento. 
Assinatura das partes 
 
Nome impresso:                                                         Assinatura: 
 
Data: 
Fonte: Adaptado de Kanabar, 2012, p.23. 
 
Este documento informa o valor do orçamento que o proprietário disponibiliza, de 
cem mil reais, bem como quais os recursos que oneraram os custos, são eles: a mão de 
obra e a ração. Além disso, é apresentado que a propriedade não precisa ter despesas com 
a escavação de tanques, pois já os possui.  
Cabe ressaltar que este documento é a entrega, o marco, do processo de iniciação 
do projeto, uma vez que o escopo inicial foi definido, o gerente foi designado e o recurso 
foi disponibilizado. 
 
4.2.2 Declaração do Escopo do Projeto  
A Declaração do Escopo do Projeto é o documento elaborado pelo Gerente de 
projetos que aceitou executá-lo. Desta forma o mesmo contém as datas de início e 
término, a meta, a descrição dos objetivos gerais, a justificativa que explicita a 
necessidade/oportunidade de executar o projeto, ressalta os problemas e riscos para o 
sucesso do projeto, as premissas evidenciando os conhecimentos e estruturas já 
existentes, e, os critérios básicos para o sucesso do projeto. 
 
Tabela 9. Declaração do Escopo do Projeto 
DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 
Título do projeto: Implantação da tilapicultura na propriedade do Núcleo Rural 
de Sobradinho I. 
Data de início: Maio de 2014 
Data de término: Novembro de 2014 
Meta: Entrega dos quatro tanques, que a propriedade já possui, adequados para 
o recebimento dos alevinos e instruir os funcionários para o manejo da criação. 
Descrição de todos os objetivos, características ou requisitos: 
 Levantar informações referentes à tilapicultura; 
 Levantar a capacidade técnica dos tanques; 
 Identificar fornecedores de rações e alevinos; 
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 Adquirir insumos; 
 Analisar a lâmina d’água; 
 Analisar as condições da água; 
 Corrigir possíveis deficiências da água; 
 Capacitar os funcionários; 
Justificativa: 
A elaboração e construção do projeto se faz necessária diante do aproveitamento 
de tendências e oportunidades do mercado, tendo em vista o consumo de peixes 
pelos brasilienses. A média nacional é de nove quilos, enquanto os brasilienses 
consomem em média quatorze quilos por pessoa por ano (dados da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/DF). O consumo dos 
brasilienses supera a recomendação da Organização Mundial da Saúde, de doze 
quilos de pescado por ano.  O aumento do consumo, também, justifica-se pela 
busca cada vez maior por alimentos que sejam mais nutritivos e de fácil 
digestibilidade. Além disso, justifica-se pelo fato de o governo estar estimulando a 
produção através da compra de peixes para o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar e pelo fato da produção do Distrito Federal produzir apenas 15% da 
demanda, necessitando ainda de 31,3 toneladas para abastecer o mercado interno. 
Além dos aspectos mercadológicos, outro fator que influenciou na elaboração 
desse projeto foi que dentre os vários projetos desejáveis para ser realizado na 
empresa, o de piscicultura mostrou-se mais atrativo e de maior prioridade, pois 
este já possuía parte da estrutura necessária à realização do projeto e geraria um 
retorno, relativo aos outros, em curto prazo. 
Problemas, riscos e obstáculos conhecidos: 
 Baixa escolaridade dos funcionários para o manuseio das planilhas de 
controle de alimentação diária, pesagem e registro dos dados coletados; 
 Alto custo da ração, que poderá inviabilizar a produção; 
 A propriedade não possuir CNPJ; 
 A propriedade não possuir licenciamento ambiental para o funcionamento 
e não possuir a outorga de água (exigido pela Resolução CONAMA nº 413, 
de 26 de junho de 2009); 
 Dependência de fornecedores de alevinos e rações; 
 A literatura recomenda colocar os alevinos nos tanques a partir do final de 
setembro, caso seja colocado em outra época o proprietário será o 
responsável pelas consequências geradas; 
 O proprietário não possui carteira de aquicultor, necessária para a 
comercialização do peixe;  
 Os tanques não possuem o dimensionamento e nivelamento exigidos pela 
literatura, e o proprietário não deseja redimensioná-los, tornando-se assim 
responsável pelo comprometimento da produção; 
 A água do primeiro tanque escoa para os outros três, sendo considerada 
imprópria para a produção de peixes segundo a literatura, contudo o 
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proprietário não irá providenciar uma entrada e água para cada tanque 
independente dos demais, comprometendo a sanidade da água e dos peixes; 
 Não há tanque de decantação exigido por lei, desta forma, o proprietário 
responsabiliza-se pela não adequação a legislação. 
Premissas: 
 Possuir quatro tanques escavados; 
 Conhecimentos de um dos sócios, adquiridos em “dias de campo”. 
Critérios de sucesso do projeto: 
 Conclusão do projeto em 96 dias; 
 Cumprimento do orçamento estabelecido; 
 Cumprimento da qualidade necessária; e 
 Cumprimento rigoroso do projeto; 
Fonte: Adaptado de Kanabar, 2012, p.24. 
 
Nesta etapa, definiu-se os objetivos, apresentou os principais riscos e os critérios 
básicos para que o projeto obtenha êxito. 
 
4.2.3 Estrutura Analítica do Projeto  
Este documento demonstra o caminho, o que deve ser feito, para a execução do 
projeto. O mesmo possui o objetivo geral e dentro desse, os objetivos específicos do 
projeto, e dentro destes as atividades. Esta estrutura foi confeccionada permitindo a 
visualização das atividades do início até o fim do projeto. 
Cabe ressaltar que ao final de cada objetivo geral, há um relatório, que representa 
um marco, ou seja, sempre ao final dos objetivos específicos de cada objetivo geral haverá 
um documento para atestar sua conclusão, informando como foi realizado, o processo, os 
custos, adiantamentos e/ou atrasos. Desta forma, os marcos são fundamentais para a etapa 
de controle e monitoração (que não será abordada neste trabalho). Este documento é 
entregue ao proprietário para que o mesmo visualize o andamento do projeto. Os 
relatórios também proporcionam a gerente de projetos uma análise do andamento do 
projeto, assim como a necessidade de alterações no cronograma, na quantidade de mão 
de obra e nos custos. Há ainda um relatório final, o de encerramento, que decreta o fim 
do projeto, quando todos os objetivos foram alcançados, apresenta todos os obstáculos 
percorridos, expõe como ficou o projeto e tem um parecer do proprietário sobre o sucesso 
do projeto. 
Vale, ainda, destacar que este projeto é findado nesta etapa, ou seja, a execução do 
projeto acaba quando os funcionários são capacitados (nesta fase, os alevinos já se 
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encontram nos tanques e os funcionários aprendem o manejo – alimentação, pesagem, 
manutenção dos tanques, medições de nível de pH, oxigênio, transparência, amônia, 
dentre outros – diariamente até completar dois meses, quando as tilápias já são juvenis). 
 
 
Tabela 10. Estrutura Analítica do Projeto 
ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 
 Levantar informações referentes à tilapicultura; 
o Pesquisar documentos da propriedade; 
o Pesquisar sobre a piscicultura; 
o Pesquisar sobre a tilapicultura; 
o Pesquisar sobre a piscicultura no DF; 
o Pesquisar as principais doenças; 
o Pesquisar fornecedores de alevinos; 
o Pesquisar fornecedores de ração; 
o Pesquisar concorrentes possíveis; 
o Pesquisar diferentes formas de manejo; 
o Pesquisar a melhor estrutura de tanque para a propriedade; 
o Pesquisar os principais insumos utilizados; 
o Selecionar as melhores alternativas para a criação de tilápias na 
propriedade; 
o Relatório de Informações. 
 Levantar a capacidade técnica dos tanques; 
o Fazer medição da área e da profundidade do tanque 1; 
o Fazer medição da área e da profundidade do tanque 2; 
o Fazer medição da área e da profundidade do tanque 3; 
o Fazer medição da área e da profundidade do tanque 4; 
o Fazer medição da área e da profundidade via satélite; 
o Relatório de capacidade dos tanques. 
 Identificar fornecedores de rações e alevinos; 
o Selecionar fornecedores com maior qualidade e preço; 
 Identificar fornecedores de rações; 
 Identificar fornecedores de alevinos; 
o Relatório de potenciais fornecedores. 
 Adquirir insumos; 
o Comprar adubo orgânico; 
o Comprar puçás; 
o Comprar balança; 
o Comprar kit de análise de água; 
o Comprar calcário; 
o Comprar rede de arraste; 
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o Comprar alevinos; 
o Comprar ração; 
o Relatório de insumos adquiridos. 
 Analisar a lâmina d’água; 
o Medir a quantidade de água que entra no tanque por segundo; 
o Relatório de análise da água. 
 Analisar as condições da água; 
o Medir o pH; 
o Medir a alcalinidade; 
o Medir a temperatura; 
o Medir o oxigênio dissolvido; 
o Medir os coliformes totais; 
o Medir a amônia; 
o Medir a dureza; 
o Medir o cloro; 
o Medir o fluoreto; 
o Medir o ferro; 
o Medir a turbidez; 
o Relatório de análise das condições da água. 
 Corrigir possíveis deficiências da água; 
o Ajustar os valores das condições da água para valores indicados 
na literatura, se este for necessário; 
o Relatório de correção das deficiências. 
 Capacitar os funcionários; 
o Ensinar a utilizar a tabela de alimentação; 
o Ensinar como fazer a manutenção; 
o Ensinar como alimentar os peixes; 
o Ensinar a realizar a pesagem mensal dos peixes. 
 Relatório de encerramento do projeto. 
Fonte: Adaptado de Kanabar, 2012, p.55. 
 
4.2.4 Projeto nos moldes da Microsoft Project 2010  
A planilha abaixo apresenta os objetivos gerais no Gráfico de Gantt, bem como os 
relatórios, que representam os marcos de entrega.  
O custo total ultrapassou o orçamento disponibilizado pelo proprietário pelo fato de 
a mão de obra da estagiária estar sendo cobrada conforme a tabela do Conselho de 
Administração, no qual expõe que a mão de obra/hora do graduando de administração 
equivale a R$ 80,00 (oitenta reais). Utilizou-se o Conselho de Administração pela falta 
de um Conselho de Gestão do Agronegócio e pela proximidade do conteúdo estudado. 
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Cabe ressaltar que a mão de obra para a execução do projeto está no final, mas foi 
calculada para todo o período de execução do mesmo. Sendo que a mão de obra para o 
manejo da criação depois dos dois meses, depois de findado o projeto, será de 
responsabilidade do proprietário, ou seja, a mão de obra para o ciclo de criação da tilápia 
(calculada como 10, dez, meses neste projeto) não está inclusa no custo total de 
implantação da tilapicultura. 
As atividades predecessoras representam que a atividade anterior deve ser 
concluída para que a próxima possa ser realizada. 
Utilizando a Microsoft Project, têm-se as atividades programadas, com o custo total 
da seguinte forma:  
 
Tabela 11. Objetivo Geral, Específicos e Relatório/Marcos 
 




Abaixo os objetivos gerais, seguidos das atividades, bem como o custo, o início e o 
término e os recursos que serão utilizados. Desta forma, em negrito são os objetivos e 
sem negrito são as atividades. Esta tabela é o detalhamento da Tabela 11. 
 
Tabela 12. Objetivo Geral, Específicos, Atividades e Relatórios/Marcos 

















1 dia Seg 30/06/14 Seg 30/06/14   0% R$ 0,00 
Pesquisar sobre 
piscicultura 
5 dias Seg 30/06/14 Sex 04/07/14   0% R$ 0,00 
Pesquisar sobre 
tilapicultura 
5 dias Seg 07/07/14 Sex 11/07/14 4  0% R$ 0,00 
Pesquisar sobre a 
piscicultura no DF 
3 dias Seg 14/07/14 Qua 16/07/14 5  0% R$ 0,00 
Pesquisar as 
principais doenças 
















5 dias Seg 14/07/14 Sex 18/07/14   0% R$ 0,00 
Pesquisar diferentes 
formas de manejo 
3 dias Qua 02/07/14 Sex 04/07/14   0% R$ 0,00 
Pesquisar a melhor 
estrutura de tanque 
para a propriedade 
1 dia Qua 02/07/14 Qua 02/07/14   0% R$ 0,00 
Pesquisar os 
principais insumos e 
materiais utilizados 
3 dias Seg 21/07/14 Qua 23/07/14 11  0% R$ 0,00 
Selecionar as 
melhores 
alternativas para a 
criação de tilápias 
na propriedade 









2 dias Sex 25/07/14 Seg 28/07/14 2 Krislanne 0% R$ 1.280,00 
Fazer a medição da 
área e da 
profundidade do 
tanque 1 
1 dia Sex 25/07/14 Sex 25/07/14   0% R$ 0,00 
Fazer a medição da 
área e da 
profundidade do 
tanque 2 
1 dia Sex 25/07/14 Sex 25/07/14   0% R$ 0,00 
Fazer a medição da 
área e da 
profundidade do 
tanque 3 
1 dia Sex 25/07/14 Sex 25/07/14   0% R$ 0,00 
Fazer a medição da 
área e da 
profundidade do 
tanque 4 
1 dia Sex 25/07/14 Sex 25/07/14   0% R$ 0,00 
Fazer a medição via 
satélite 




0 dias Seg 28/07/14 Seg 28/07/14 17 Krislanne 0% R$ 0,00 
Identificar 
fornecedores 
5 dias Ter 29/07/14 Seg 04/08/14 17 Krislanne 0% R$ 3.200,00 
Selecionar 
fornecedores com 
maior qualidade e 
menor preço 


















0 dias Seg 04/08/14 Seg 04/08/14 24 Krislanne 0% R$ 0,00 






Qua 06/08/14  
Adubo 
orgânico[1] 
0% R$ 39,83 
Comprar puçás 2 dias 
Ter  
05/08/14 
Qua 06/08/14  Puçás[1] 0% R$ 95,00 
Comprar balança 2 dias 
Ter  
05/08/14 
Qua 06/08/14  Balança[1] 0% R$ 895,00 
Comprar kit de 




Qua 06/08/14  
Kit de análise 
da água[1] 
0% R$ 350,00 
51 
 
Comprar calcário 2 dias 
Ter  
05/08/14 
Qua 06/08/14  Calcário[1] 0% R$ 10,00 





Qua 06/08/14  Rede[1] 0% R$ 270,00 
Comprar alevinos 1 dia 
Ter 
 05/08/14 
Ter 05/08/14  Alevinos[18] 0% R$ 3.240,00 
Comprar ração 1 dia 
Ter 
 05/08/14 
Ter 05/08/14  Ração[1] 0% R$ 50.778,00 
Relatório de insumo 
adquiridos 
0 dias Seg 04/08/14 Seg 04/08/14 28 Krislanne 0% R$ 0,00 
Analisar a lâmina 
d’água 
1 dia Qui 07/08/14 Qui 07/08/14 29 Krislanne 0% R$ 640,00 
Medir a quantidade 
de água que entra no 
tanque por segundo 
1 dia Qui 07/08/14 Qui 07/08/14   0% R$ 0,00 
Relatório de análise 
da lâmina d’água 
0 dias Qui 07/08/14 Qui 07/08/14 38;39 Krislanne 0% R$ 0,00 
Analisar as 
condições da água 
1 dia Sex 08/08/14 Sex 08/08/14 39 Krislanne 0% R$ 640,00 
Medir o pH 1 dia Sex 08/08/14 Sex 08/08/14   0% R$ 0,00 
Medir a alcalinidade 1 dia Sex 08/08/14 Sex 08/08/14   0% R$ 0,00 
Medir a temperatura 1 dia Sex 08/08/14 Sex 08/08/14   0% R$ 0,00 
Medir o oxigênio 
dissolvido 
1 dia Sex 08/08/14 Sex 08/08/14   0% R$ 0,00 
Medir os coliformes 
totais 
1 dia Sex 08/08/14 Sex 08/08/14   0% R$ 0,00 
Medir a amônia 1 dia Sex 08/08/14 Sex 08/08/14   0% R$ 0,00 
Medir a dureza 1 dia Sex 08/08/14 Sex 08/08/14   0% R$ 0,00 
Medir o cloro 1 dia Sex 08/08/14 Sex 08/08/14   0% R$ 0,00 
Medir o fluoreto 1 dia Sex 08/08/14 Sex 08/08/14   0% R$ 0,00 
Medir o ferro 1 dia Sex 08/08/14 Sex 08/08/14   0% R$ 0,00 
Medir a turbidez 1 dia Sex 08/08/14 Sex 08/08/14   0% R$ 0,00 
Relatório de análise 
das condições 
d’água 
0 dias Sex 08/08/14 Sex 08/08/14 42 Krislanne 0% R$ 0,00 
Corrigir as 
deficiências 
5 dias Seg 11/08/14 Sex 15/08/14 42 Krislanne 0% R$ 3.200,00 
Ajustar os valores 
das condições da 
água para valores 
indicados na 
literatura, se este for 
necessário 









60 dias Seg 18/08/14 Sex 07/11/14 55 Krislanne 0% R$ 38.400,00 
Ensinar a utilizar a 
tabela de 
alimentação 
40 dias Seg 18/08/14 Sex 10/10/14   0% R$ 0,00 
Ensinar como fazer 
a manutenção 
40 dias Seg 18/08/14 Sex 10/10/14   0% R$ 0,00 
Ensinar como 
alimentar os peixes 
60 dias Seg 18/08/14 Sex 07/11/14   0% R$ 0,00 
Ensinar a realizar a 
pesagem mensal dos 
peixes 




0 dias Seg 30/06/14 Seg 30/06/14  Krislanne 0% R$ 0,00 
Mão de obra para 
execução do projeto 
60,75 dias Seg 18/08/14 Seg 10/11/14  Mão de obra 0% R$ 1.598,94 
Relatório de 
encerramento 
0 dias Seg 10/11/14 Seg 10/11/14 58 Krislanne 0% R$ 0,00 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Abaixo está a planilha de recursos que foram utilizados para a implantação da 
piscicultura, contendo os recursos e o valor unitário (na coluna da taxa padrão). O 
acúmulo rateado significa que o pagamento dos custos será realizado concomitantemente 
com a realização do projeto, e não somente na sua conclusão. O calendário padrão 
significa que o trabalho será realizado no período de oito horas diárias, com folga aos 
domingos. Cabe destacar que a quantidade de alevinos é calculada por milheiro. 
A quantidade de ração foi calculada para o ciclo de 10 meses (período mínimo para 
o abate da tilápia no Distrito Federal), ao contrário da mão de obra (que foi calculada 
apenas para o período de execução do projeto), assim fica a cargo do proprietário calcular 
e analisar o custo da mão de obra e, se necessário, o custo da ração, caso a tilápia não 




Tabela 13. Recursos para o projeto 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Abaixo o Diagrama de rede, contendo apenas os objetivos e os relatórios. Este 
gráfico permite visualizar o caminho crítico, ou seja, o principal caminho para alcançar 
os objetivos do projeto. Neste caso, todos os objetivos são cruciais para o encerramento 
do projeto. 
 
Figura 13. Diagrama de rede 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Este projeto foi confeccionado para o ano de 2014, passou pelas fases de iniciação 
e planejamento, ou seja, não foi executado. Vale destacar que o projeto não pôde ser 
executado por falta de adequação das estruturas dos tanques às medidas legais, contudo 
deixou como aprendizado da prática de um projeto, como: a dificuldade do cliente em 
entender o que ele mesmo deseja, a limitação do cliente em não permitir que fossem 
alteradas as estruturas dos tanques a fim de garantir a qualidade final de seu produto, o 
bloqueio do cliente em entender algumas necessidades biológicas da tilápia (como a data 
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em que deveria ser colocada no viveiro, para garantir o crescimento adequado), dentre 
outros.  
Apesar de não ter sido executado, as atividades para a execução, incluindo duração 
e custo, foram apresentadas na Estrutura Analítica do Projeto. Desta forma, o projeto 
permanece suspenso até a propriedade apresentar a legalização ambiental e outorga de 
uso da água. Ainda, para a comercialização, é necessária a carteirinha de aquicultor. Cabe 
ressaltar que dificilmente haverá o licenciamento da área para a produção de tilápias, se 
não houver as adequações legais exigidas. Além disso, não há tanque de decantação, ou 
seja, um tanque para que a água que sai dos tanques permaneça, para que as impurezas se 
depositem no fundo, antes de voltar para o córrego. 
Outro grave problema da implantação do projeto está na não concordância do 
proprietário, que insiste em não adequar as estruturas dos tanques ao que a literatura 
recomenda. Este problema será evidenciado no momento da despesca, uma vez que a 
mesma será dificultada pela não padronização dos tanques, e pela falta de declividade. 
Desta forma, evidencia-se que os tanques não possuem a metragem indicada e, além 
disso, a água que sai do primeiro tanque abastece os demais.  Em caso de contaminação 
de um tanque, por doenças nas tilápias, os demais com certeza serão afetados, 
prejudicando toda a sanidade da produção.  
Caso o projeto fosse implantado, o seu sucesso dependeria, também, da execução 
estabelecida no mesmo. Ou seja, há a necessidade de os alevinos serem colocados nos 
tanques entre os meses de agosto e setembro, no Distrito Federal, devido às exigências 
biológicas da espécie, caso seja alterado o mês implicará em riscos ao projeto. Com isso, 
explicita-se que o sucesso do projeto depende, além de outros fatores, dos cumprimentos 
dos requisitos estabelecidos. 
Outro ponto que merece destaque é o fato de não ter sido realizada a análise da água 
e do solo, impedindo que pudesse ter sido feita a correção e fertilização adequados. O 
cliente não permitiu que os tanques fossem esvaziados para a execução correta dos 
procedimentos de correção e fertilização, com isso, o desempenho esperado da produção 
estará comprometido.  
Outro obstáculo observado é a falta de licenciamento ambiental, que impede toda 
e qualquer atividade de adequação dos tanques e colocação dos alevinos nos tanques na 
propriedade. Esta restrição não foi inclusa no projeto por vontade do proprietário, uma 
vez que o mesmo preferiu resolver esta etapa sozinho. 
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Com isso, percebe-se que a realização do processo de execução do projeto está 
comprometida. Podendo este projeto nunca ser executado de fato, ou até mesmo, ser 
executado de modo equivocado, o que poderá trazer gastos desnecessários, bem como 
atrapalhar o desenvolvimento da tilápia e a sua qualidade final.  
Quanto a comercialização, o proprietário não desejou que fosse incluída no 
projeto, uma vez que diz possuir contatos com restaurantes que adquiririam toda sua 
produção caso viesse a produzir. 
Outro aspecto que merece atenção é o fato do governo do Distrito Federal – GDF 
estar incentivando a produção de tilápias na região. Entretanto, deve-se atentar para o fato 
de os incentivos estarem voltados para os agricultores familiares, ou seja, a propriedade 
em questão não enquadra-se no alvo dos programas de pesca do GDF. Contudo, o apoio 
que o governo está disponibilizando a associação HAJAPEIXE, permitirá que o cliente 
do projeto seja beneficiado com a participação em cursos e dias de campo. Outro detalhe 
a ser levado em consideração, é o mercado consumidor da tilápia, uma vez que as compras 
governamentais são de prioridade da agricultura familiar. Com isso, o proprietário deverá 
conquistar um espaço mercado, seja comercializando com intermediários, como 
supermercados, indústrias, restaurantes e feiras, ou o próprio proprietário ir ou designar 




















A elaboração deste projeto permitiu observar que o proprietário tem o interesse de 
planejar a implantação de novas criações que dêem lucro na propriedade, para tanto pediu 
a confecção do projeto de implantação da tilapicultura. Assim o mesmo apresentou uma 
atitude inovadora para a região. Entretanto, o sócio não compreende a importância de 
seguir fielmente o que o projeto propõe, comprometendo o sucesso do projeto.  
Percebe-se que mesmo sabendo da necessidade de planejar, para controlar e 
precaver contratempos, o proprietário não quer seguir as orientações que o planejamento 
lhe oferece. Uma prova disso é a insistência do proprietário em não querer alterar as 
estruturas dos tanques e seguir os prazos, como a data de colocar os alevinos nos tanques, 
ou a realização de análise da água e do solo para devidas correções. 
Apesar de o proprietário saber da necessidade da confecção e execução do projeto, 
o mesmo considera mais simples executar conforme seu senso comum, ignorando os 
procedimentos testados e comprovados pela literatura.  Outro obstáculo observado é a 
falta de licenciamento ambiental, que impede toda e qualquer atividade de adequação dos 
tanques e colocação dos alevinos nos tanques na propriedade. Esta restrição não foi 
inclusa no projeto por vontade do proprietário, uma vez que o mesmo preferiu resolver 
esta etapa sozinho. 
Quanto aos documentos da propriedade, como outorga de água e histórico, não 
foram apresentados, por motivos pessoais do proprietário. Isso limitou o conhecimento 
de outras atividades que poderiam ser necessárias para o desenvolvimento do projeto a 
fim de obter êxito. 
Apesar de não ter sido executado, este projeto deixou lições para a confecção de 
outros, como a limitação do cliente em ter conhecimento do que realmente deseja, em 
entender a função de elaborar e executar um projeto, de seguir os requisitos estabelecidos, 
a baixa escolaridade dos funcionários (que pode comprometer os registos do manejo) 
dentre outros. 
Outro aspecto importante é a análise do que a literatura ensina com o que acontece 
na realidade. Desta forma, mesmo o cliente tendo ciência que a literatura recomenda o 
método mais simples que fornece maior produtividade, ainda prefere usar o seu senso 
comum para executar os processos para implantar a tilapicultura. 
Outra particularidade que deve-se atentar, é para o fato deste projeto ser específico 
em todos os aspectos, ou seja, não pode simplesmente ser copiado e aplicado em outra 
propriedade ou com outra criação. Este projeto seguiu os moldes da propriedade do 
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Núcleo Rural de Sobradinho I e sua “cultura organizacional”. Ainda que este projeto fosse 
ser aplicado na mesma propriedade, mas com outra criação, o mesmo deverá sofrer 
grandes alterações.  
Cabe evidenciar que é de fundamental importância a utilização de uma ferramenta 
capaz de organizar e permitir a visualização de todo o projeto, tanto para o planejamento, 
quanto para a execução e monitoramento. A ferramenta que possibilitou a visão sistêmica 
de todo o projeto foi a Microsoft Project 2010. Esta ferramenta possibilita tanto a 
visualização do gerente de projetos quanto do cliente, que compreenderá o motivo de cada 
atividade, os recursos para sua execução e os custos. Infelizmente, não foi o que aconteceu 
com este projeto, uma vez que o cliente apesar de dizer ter entendido todo o processo e 
atividades necessárias, decidiu por não cumpri-las. 
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7. ANEXO I – IMAGENS VARIADAS DO PRODUTO PESQUISADO  
Tilápia adulta em estágio de despesca 
 
Fonte: AQUABEL,2014, s.p. 
 
 Fêmea de tilápia, com seus ovos na boca 
 











Alevinos de tilápia em diferentes fases 
 
Fonte: AQUABEL,2014, s.p. 
 
Kit de Análise de Água do Piscicultor 
 






Sistema Para Transportes de Peixes Vivos 
 



















8. ANEXO II – TABELAS DE PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO  
Programa de Alimentação Fri-Acqua - Tilápia. Composição da ração. 
 
 




Programa de Alimentação Fri-Acqua - Tilápia. Programa Alimentar Performance 
– Sistema Intensivo. 
Fonte: Nutreco, Fri-acqua, 2013. 
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Programa de Alimentação Fri-Acqua - Tilápia. Programa Alimentar Rendimento – 
Sistema Intensivo. 
Fonte: Nutreco, Fri-acqua, 2013. 
